

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ СМПК
 А.Н. Усевич
 « 09 » 2024 г.



**План-график работы мастерской по компетенции «Веб-дизайн и разработка»
 на 2024-2025 уч. год**

№ п/п	Название мероприятия	Сроки	Ответственные	Кол-во чел./ед.	Сумма
<i>Некоммерческие</i>					
1.	Реализация основных профессиональных образовательных программ				
1.1	ПМ.01. Оформление и компоновка технической документации. МДК.01.02 Манипулирование данными и формирование запросов к базе данных ОИС-2-23	Сентябрь – Декабрь 2024	Тихонова А.В. Хасанова А.И.	64ч / 24 чел.	
1.2	ПМ.02. Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте. МДК.02.01 Работа в системе управления контентом ОИС-2-23	Сентябрь – Май 2024 - 2025	Фесенко О.В. Хасанова А.И.	68ч / 24 чел.	
1.3	ПМ.02. Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте. МДК.02.02 Основы управления работой веб-ресурсов ОИС-2-23	Январь – Май 2025	Фесенко О.В. Хасанова А.И.	62ч / 24 чел.	
1.4	МДК.01.01. Проектирование и дизайн информационных систем ИСП-211, ИСП-31	Сентябрь – Июнь 2024 - 2025	Зайнетдинов Д.Р. Харитонов А.С.	168/ 50 чел.	
1.5	МДК.01.02. Разработка кода информационных систем ИСП-31, ИСП-41	Сентябрь – Июнь 2024 - 2025	Борсук А.И. Зайнетдинов Д.Р. Хасанова А.И.	258 ч / 51 чел.	
1.6	МДК.01.03. Тестирование информационных систем ИСП-31, ИСП-41	Сентябрь – Март 2024 - 2025	Зайнетдинов Д.Р. Калимуллин Р.А. Харитонов А.С.	132 ч / 51 чел.	
1.7	МДК.02.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя	Сентябрь – Июнь 2024 - 2025	Зайнетдинов Д.Р. Борсук А.И.	214/ 50 чел.	

	ИСП-211, ИСП-31				
1.8	МДК.02.02. Графический дизайн и мультимедиа ИСП-211, ИСП-31	Сентябрь – Июнь 2024 - 2025	Петрова Ю.С. Ишмуратова Р.Р.	144 ч/ 50 чел.	
1.9	МДК.03.01 Проектирование и разработка веб-приложений ИСП-31, ИСП-41	Сентябрь – Июнь 2024 - 2025	Зайнетдинов Д.Р. Борсук А.И.	120 ч / 51 чел.	
1.10	МДК.03.02. Оптимизация веб-приложений ИСП-31, ИСП-41	Сентябрь – Июнь 2024 - 2025	Зайнетдинов Д.Р. Борсук А.И. Дмитриев Н.А.	104 ч/ 51 чел.	
1.11	МДК.03.03. Обеспечение безопасности веб-приложений ИСП-41	Сентябрь – Март 2024 - 2025	Дмитриев Н.А.	80 ч/ 27 чел.	
1.12	Подготовка студентов, обучающихся по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование к демонстрационному экзамену по компетенции «Веб-технологии» группа ИСП-31	Февраль - Март 2025	Борсук А.И. Зайнетдинов Д.Р.	24 чел.	
1.13	Организация и проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-технологии» группа ИСП-31	Апрель 2025	Борсук А.И. Зайнетдинов Д.Р.	24 чел.	
1.14	Подготовка студентов, обучающихся по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование к демонстрационному экзамену по компетенции «Веб-технологии» группа ИСП-41	Апрель - Май 2025	Борсук А.И. Зайнетдинов Д.Р.	27 чел.	
1.15	Организация и проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-технологии» группа ИСП-41	Июнь 2025	Борсук А.И. Зайнетдинов Д.Р.	27 чел.	
1.16	Подготовка студентов, обучающихся по профессии 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов к демонстрационному экзамену (в рамках ПА) группа ОИС-2-23	Декабрь 2024	Тихонова А.В.	24 чел.	
1.17	Организация и проведение демонстрационного экзамена профессии 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (в рамках ГИА) группа ОИС-2-23	Июнь 2025	Тихонова А.В.	24 чел.	
2.	Организация и проведение чемпионатов профессионального мастерства «Профессионалы» и Абилимпикс				

2.1	Подготовка участников к Региональному чемпионату «Профессионалы» по компетенции «Веб-технологии» (Гареев Алексей, Денисов Данил, гр. ИСП-31)	Октябрь-декабрь 2024	Зайнетдинов Д.Р. Борсук А.И.	2 чел.	
2.2	Проведение отборочного чемпионата внутри колледжа по компетенции «Веб-технологии»	11 Декабрь 2024	Зайнетдинов Д.Р. Борсук А.И. Кузнецова З.Н. Хасанова А.И.	24 чел.	
2.3	Подготовка к региональному чемпионату «Профессионалы» по компетенции «Веб-технологии»	Февраль 2025	Зайнетдинов Д.Р.	3 чел.	
2.4	Подготовка участников к Региональному чемпионату Абилимпикс по компетенции «Веб-технологии» (Иванова Яна ИСП-41, Мухаметшин Тимур ИСП-311)	Октябрь-Март 2024 - 2025	Борсук А.И.	2 чел.	
3.	Профориентационные мероприятия				
3.1	Практические мероприятия «Базового уровня» (очного формата) «Билет в будущее» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	октябрь-май 2024 - 2025	Борсук А.И. Зайнетдинов Д.Р.	8 чел.	8000 р.
3.2	День открытых дверей в ГАПОУ СМПК	Октябрь-май 2024 - 2025	Борсук А.И. Хасанова А.И. Зайнетдинов Д.Р.		
<i>Коммерческие</i>					
4.	Курсы повышения квалификации				
4.1	Разработка и реализация программы курсов повышения квалификации «Технологии использования платформы LMS в современном образовательном процессе»	Февраль - Март 2025	Зайнетдинов Д.Р. Борсук А.И.	18 ч./15 чел.	
4.2	Разработка и реализация программы курсов повышения квалификации «Применение интерактивного оборудования в образовательном процессе»	Февраль - Апрель 2025	Калимуллин Р.А.	18 ч./25 чел.	
5.	Программы профобучения				
5.1	Реализация основной программы профессионального обучения по должности служащего Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Декабрь - Февраль 2024 - 2025	Бирюкова Ю.Н. Хасанова А.И.	148ч./15 чел.	
6.	Общеразвивающие программы для детей и взрослых				
6.1	Реализация общеразвивающей образовательной программы для детей «Цифровое портфолио» студенты 1 курса	Сентябрь - Октябрь 2024 - 2025	Бирюков А.В. Исмагилов А.В. Хасанова А.И. Коваленко Г.А.	16 ч./507 чел.	152100 р.

6.2	Реализация общеразвивающей образовательной программы для детей «Основы веб-дизайна»	Апрель - Май 2025	Зайнетдинов Д.Р.		
	ИТОГО				160 100 р.

Заведующий мастерской:

СОГЛАСОВАНО:


Секретарь приемной комиссии

 / Хасанова А.И.

 / А.И. Борсук

Руководитель центра

дополнительного профессионального образования

 / М.В. Брежнева

Операционные расходы

№ п/п	Наименование оборудования, методического обеспечения, расходных материалов и др.	Количество	Наименование мероприятия	Сумма, руб
1.	Бумага белая, формат А4	3 пачки по 500л.	Демонстрационный экзамен	1500
2.	Картридж для принтера Kyocera M2635	2 шт.	Демонстрационный экзамен	3000
	Итого			4500 р.