

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ СМПК
 А.Н. Усевич
 « 12 » 10 2021 г.



**План-график работы мастерской по компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»
 на 2021-2022 уч.год**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Кол-во чел./ед.	Сумма
<i>Некоммерческие</i>					
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ				
1.1	МДК.01.01. Технология монтажа и обслуживания направляющих систем	Сентябрь - май	Нисин И.Е.	25 чел./ 108 ч.	
1.2	ОП.06 Основы телекоммуникаций	Октябрь - июнь	Нисин И.Е. Савельев С.В.	25 чел./ 42 ч.	
1.3	МДК.03.01 Консультации WSR	Ноябрь - февраль	Нисин И.Е.	20 чел./ 20 ч.	
1.4	УП. 03 Учебная практика УП.03	Февраль - июнь	Нисин И.Е. Савельев С.В.	20 чел. /108 ч.	
1.5	Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России для студентов, обучающихся по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи группа ИСС-49 КОД 1.2	Март 2022	Нисин И.Е.	20 чел.	
2	Организация и проведение чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс России				
2.1	Подготовка участников к Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»	Октябрь-декабрь	Нисин И.Е.	10 чел.	
2.7	Подготовка к участию в Итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы»	Январь - апрель	Нисин И.Е.	4 чел.	

	Ворлдскиллс Россия по компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»				
3	Профориентационные мероприятия				
3.1	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся СОШ г. Стерлитамака и районов РБ	сентябрь-июнь	Нисин И.Е.		
3.2	День открытых дверей в ГАПОУ СМПК	сентябрь-июнь	Нисин И.Е.		
3.3	Единый профориентационный день по Респ.Башкортостан	апрель	Нисин И.Е.		
<i>Коммерческие</i>					
4	Программы профобучения				
4.2	Разработка программы профессиональной подготовки «12624 Кабельщик – спайщик»	Февраль-март	Нисин И.Е. Савельев С.В.		
5	Курсы повышения квалификации				
5.1	Участие в реализации федерального проекта «Содействие занятости» по программе «Кабельщик-спайщик»	Май-октябрь	Калимуллин Р.А. Нисин И.В.	6 чел./ 72 ч.	
6	Общеразвивающие программы для детей и взрослых				
6.1	Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Интернет со скоростью света»	май	Нисин И.Е.	15 чел. / 18 ч.	
		Итого:			

Зав. мастерской _____ Нисин И.Е.